

Etablering af fjernvarme i Rebæk Syd og Præstemosen

Vejledende tidsplan:

Rebæk Syd:

Etape 1: marts 2025 - maj 2025

Etape 2: november 2024 - juni 2025

Etape 3: marts 2025 - oktober 2025

Etape 4: juli 2025 - februar 2026

Etape 5: september 2025 - september 2026

Etape 6: februar 2026 - februar 2027

Præstemosen:

Etape 7: december 2024 - juli 2025

Etape 8: juli 2025 - april 2026

Etape 9: august 2025 - februar 2027

Etape 10: maj 2025 - december 2025

Etape 11: oktober 2025 - december 2026

Bygherre

Hvidovre Fjernvarmeselskab

www.hvidovrefjernvarme.dk

Tlf: 3638 3800

Mail: praestemosen@ebo.dk



Entreprenør

Zöllner A/S

www.zollner.as

Tlf. 2014 9507

