Etablering af fjernvarme i Rebæk Nord og Nord for Jernbanen

Vejledende tidsplan

Etape 1: juli 2024 - april 2025

Etape 2: juli 2024 - maj 2025

Etape 3: december 2024 - december 2025

Etape 4: december 2024 - december 2025

Etape 5: februar 2025 - maj 2026

Etape 6: juli 2025 - maj 2026

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Bygherre

Hvidovre Fjernvarmeselskab
www.hvidovrefjernvarme.dk
Tlf.: 3638 3800
Mail: rebaeknord@ebo.dk

Entreprenør

Arkil A/S
www.arkil.dk
vagttlf.: 4099 2806
Mail: fahoy@arkil.dk